

二零一七/一八年度大規模修葺/改建工程預算施工日期

Item No. (項目編號)	Location(工程位置)	Details of Works With Approximation Quantity (工程細則及約計數量)	Total Fund Required (工程總額)	Approximation Date (預算施工日期)
1	禮堂	更換音響設備及舞台射燈系統	HK\$304,950.00	3/7-21/7
2	三樓至五樓	更換木門(包括教室、儲物室、洗手間、潔具室、升降機位及特別室)	HK\$168,800.00	24/7-31/8
3	地下至三樓洗手間、更衣室及傷健洗手間	更換廁格間格板	HK\$300,000.00	20/6-21/7 (序：地下至三樓)
4	地下洗手間、更衣室及傷健洗手間	更換水管、喉管及水龍頭	HK\$80,000.00	20/6-21/7
5	大堂及地下走廊地面	更換地下紙皮石	HK\$186,000.00	大堂：22/6-7/7 地下走廊：10/7-4/8
6	各層前後樓梯地面	更換紙皮石	HK\$306,000.00	前樓梯： 12/6(pm)-21/6(pm) 22/6-7/7 後樓梯： 10/7-4/8
7	禮堂	更換油木牆身	HK\$116,800.00	11月下旬-2月上旬
8	地下洗手間、更衣室及傷健洗手間	更換座廁及尿兜	HK\$100,000.00	20/6-21/7
9	地下至7樓前後樓梯內牆	抹灰及油漆工程	HK\$120,000.00	前樓梯： 10/7-21/7 後樓梯： 7/8-18/8
10	地下三個小建築物及圍牆	抹灰及油漆工程	HK\$590,600.00	24/7-31/8
預計總數			HK\$2,273,150.00	